









Astee 2020 : Calendrier de déploiement du projet Licorne – espace Astee & Moi

Thèmes	Vendredi 17	Lundi 20	Mardi 21	Mercredi 22	Jeudi 23	Vendredi 24	Lundi 27	Mardi 28
 Assainissement					Commission – 96p Diag Permanent ARD Boues Hydrologie urbaine Memento Réhabilitation des réseaux Fiabilité des réseaux Gestion patrimoniale			
 Eau potable			Tarification PGSSE Hydrants Réglementation et traitement Rex Crue 2016 Commission – 127p	GT SIG Chartes Sécurisation des installations Gestion patrimoniale Bilan carbone GES				
 Déchets et propreté							Commission – 82p et groupes associés	
 REMA						Commission (12/03) – 101p Pollution diffuse PRU Ingénierie écologique		
 Corrosion							Corrosion	
 Sections territoriales	Sud-Ouest Ouest	Ile de France Hauts-de-France Centre Normandie Limousin – Poitou Charente Languedoc-Roussillon	Antilles- Guyane Centre, Val de Loire PACA Rhône-Alpes, S&L Grand Est					

Astee 2020 : Calendrier de déploiement du projet Licorne – espace Astee & Moi

 Gouvernance	GT Outils Bureau CA Changement climatique Groupe jeunes	GT argumentaires GT Forum et réseaux sociaux CAEI					Comité recherche	AG – 4000p Tous les membres individuels et représentants
 TSM							Comité TSM	

