









Astee 2020 : Calendrier de déploiement du projet Licorne – espace Astee & Moi

Thèmes	01 février	Du 04 au 08 février	Du 11 au 15 février	Du 18 au 22 février	Du 25 février au 01 mars	Du 04 au 08 mars	Du 11 au 15 mars	Du 18 au 22 mars	25 au 29 mars
 Assainissement		Diag Permanent ARD	Hydrologie urbaine Boues	Commission (12/03) – 96p		Memento	Réhab	abilité des réseaux patrimoniale	
 Eau potable		Hydrants Commission (28/03) – 127p	Réglementation et traitement Rex Crue 2016	Tarification (19/03) PGSSE (14/03) Chartes				onale	
 Déchets et propreté									
 REMA			Commission (12/03) – 101p	Pe					
 Corrosion								Corrosion	
 Sections territoriales	Centre (5/02)	Normandie (6/02) Limousin – Poitou Charente (6/02) Languedoc- Roussillon (08/02)	Hauts-de-France (27/02) Ouest	Ile de France Antilles- Centre, Val de Loire Guyane			Rhône-Alpes, S&L Grand Est		
 Gouvernance	Bureau (7/02) CA (4/04) Groupe jeunes (4/02)	Changement climatique (11/02)	GT Outils (18/02) CAEI (19/02)	Comité recherche		GT argumentaires GT Forum et réseaux sociaux		AG – 4000p Tous les membres individuels et représentants	
 TSM			Comité TSM						

On fait une pause ?! On reprend bientôt !

Ouvrir tous les comptes restant

